Belangrijk is wel dat je in alle gevallen een ontwerpte-
kening hebt! Ook als je gefaseerd aanlegt moet er een
goed, doordacht ontwerp aan ten grondslag liggen. Door
bij elke toevoeging het ontwerp aan te houden, voorkom
je dat het uiteindelijke een ‘samengeraapt zooitje’ wordt.
Er zijn werkzaamheden die zich goed lenen om op een
later moment aan te leggen. Kleine onderdelen zoals
een wilgentenenhut, bijvoorbeeld, of een bankje. Andere
werkzaamheden moeten toch echt vanaf het begin goed
zijn. Als er grond verzet moet worden door zware machi-
nes, bijvoorbeeld, of het slaan van een pomp. Dit soort
werkzaamheden leggen als het ware de fundering van de
natuurspeelplaats en kunnen heel lastig later nog aange-
past worden.

Een medewerkster van een kinderdagverblijf: “Op
ons kinderdagverblijf wilden we graag een natuurlijke
speelplaats aanleggen op het gehele buitenterrein.
Een ontwerper had een globaal ontwerp gemaakt met
hele leuke ideeén, en we hebben met het beschikbare
budget al aardig wat kunnen laten aanleggen. We von-
den het echter ook belangrijk om de kinderen en hun
ouders te betrekken. De speelplaats ligt er nu al enkele
jaren, maar nog steeds ontstaan er af en toe spon-
taan initiatieven om ergens iets nieuws te maken. Een
takkenril hier, een bankje daar, of iets artistieks. Door
hun spel veranderen kinderen sowieso al continue de
omgeving. Dat vinden wij alleen maar mooi; door zelf
dingen te maken leren kinderen heel veel.”

Met een dergelijk ontwerp heb je als bijkomend voordeel
dus dat nieuwe generaties kinderen de speelplek zich
ook weer eigen kunnen maken door er hun eigen stem-
pel op te drukken.

Samen met vrijwilligers

Als je aan vrijwilligers vraagt om mee te helpen, overleg
dan met de uitvoerder welke werkzaamheden zij kunnen
doen. Zeker als er veel vrijwilligers zijn, is het nog een
hele klus om hen aan te sturen en in te plannen. Denk
er ook aan dat je voldoende materiaal en gereedschap
moet hebben. Soms vertragen vrijwilligers de aanleg eer-
der dan dat het er sneller door gaat... maar het vergroot
wel hun betrokkenheid! Dat kan je later nog weer goed
van pas komen. Ook kinderen kunnen heel goed helpen
bij de aanleg. Denk bij het inzetten van vrijwilligers ook
aan veiligheid en verzekeringen. Onderhandel ook met
de uitvoerder in hoeverre zijn begroting naar beneden bij-
gesteld kan worden door de inzet van vrijwilligers.

Tot slot:

v Communiceer af en toe met de omwonenden en an-
dere betrokkenen over de vorderingen.

v Loop je uit? Of gebeurt er iets bijzonders? Laat het
weten!
Vier op z’n tijd met elkaar dat het project vordert. In
elk geval aan het einde!
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Factsheet 4 Aanleg

Aan de slag op een natuurspeelplaats

Voor natuurlijk buitenspelen...



Het aanleggen van een natuurspeelplaats is
misschien wel één van de leukste fases; nu gaat
het echt gebeuren! Nu komt het er op aan: wordt
het echt zo mooi als je je hebt voorgesteld? Het
is ook de fase waarin je het gemakkelijkst hulp
van bijvoorbeeld de buurt kunt mobiliseren,
maar daarover meer in de factsheet over par-
ticipatie.

De uitvoering: wie doet het?

Eén uitvoerder, dat is wel zo handig. Eén persoon die de
regie in handen heeft, die eventueel anderen die mee-
werken aanstuurt en bepaalt wie, wat, wanneer en waar
gaat doen. Het is prettig als deze uitvoerder het ontwerp
goed kent; niet alleen de tekening, maar ook de ideeén
erachter. De ‘geest’ van het ontwerp. Veel aannemers en
hoveniers zijn gewend om met strakke lijnen te werken.
Bij de aanleg van een natuurlijke speelplaats gaat het
juist om de speelsheid! Voor sommige aannemers gaat
dat bijna tegen hun ‘natuur’ in en is deze werkwijze be-
hoorlijk wennen. Heb je een aannemer die nog nooit een
natuurspeelplaats heeft aangelegd; zorg er dan voor dat
je er bij bent! De ervaring van sommige projecten is he-
laas dat de initiatiefnemers bijna dagelijks de aanleg in de
gaten moeten houden.

In veel gevallen is een uitvoerder die de gedachte achter
het ontwerp haarfijn aanvoelt daarom te prefereren bo-
ven een aannemer die toevallig de goedkoopste is. Het
scheelt gedoe en kosten achteraf. Het is ook een optie
om de ontwerper te vragen aanwezig te zijn om er op toe
te zien dat het ontwerp zodanig wordt uitgevoerd dat het
goed uit de verf komt. Houd je oren en ogen open voor
mensen die iets kunnen betekenen; een kraanmachinist
die van een strakke sloot een meanderende stroom heeft
gemaakt, een kunstenaar die met de motorzaag overweg
kan, etc.

Vrijwilligers aansturen
Als je van plan bent om met vrijwilligers te gaan werken,

dan is het handig om daar rekening mee te houden als
je een uitvoerder uitkiest. De ene uitvoerder doet dit nu
eenmaal makkelijker dan de andere. Het werken met vrij-
willigers vergt aansturing van iemand die geduldig kan
uitleggen, zijn of haar enthousiasme kan overbrengen en
goed de taken kan verdelen. Hetzelfde geldt natuurlijk
min of meer voor het werken met onderaannemers.

Een leerkracht van een basisschool: “Toen we voor
het eerst met onze uitvoerder om tafel gingen, merk-
ten we al direct een klik. Een hele prettige, praktische
man die zelf pretlichtjes in zijn ogen kreeg bij het zien
van het ontwerp. We hadden aangegeven dat we het
belangrijk vinden dat de kinderen van alle klassen mee
mochten helpen bij de aanleg, en als het even kan dat
00K kinderen van toekomstige klassen ruimte hadden
om dingen aan te passen. Hij heeft toen een lijst ge-
maakt waar heel precies op stond wanneer hij wat ging
doen, en bij welke werkzaamheden kinderen konden
helpen. Zelfs de leeftijden van de kinderen had hij een
beetje ingeschat. Daarmee konden onze docenten hun
lessen aanpassen. Natuurlijk bleek dat in de praktijk
wel eens een beetje anders, maar alles ging in goed
overleg. Voor hem was dat ook fijn; als hij met grote
machines op het terrein moest zijn, zorgden wij dat de
kinderen binnen waren. De kinderen hebben gelijk op
de eerste dag geholpen om stoeptegels los te trekken;
wat een energie kwam daar los! Ze hebben nu het ge-
voel alsof dit echt hun schoolplein is.”

Ervaring met keuring

Als in het ontwerp rekening is gehouden met een eventu-
ele keuring op de veiligheid, dan ondervang je daarmee
al veel problemen. Een uitvoerder die ervaring heeft met
deze keuringen kan ook veel problemen voorkomen. In
de wet staan bijvoorbeeld voorschriften over de minimale
onderlinge afstand tussen speelobjecten, aanwijzingen
voor het voorkomen van beknellingen, etc. Als dit bij de
aanleg in het achterhoofd zit van de uitvoerder, voorkom
je dat je na afloop nog dingen moet aanpassen.

Een boswachter: “Bjj de aanleg van het speelbos
hebben we een hovenier ingeschakeld die al vaker met
dit bijltie had gehakt. Dat scheelde enorm. Hij kwam
zelf met ideeén om bijvoorbeeld de humuslaag van het
bos op bepaalde plekken te verdikken, zodat het ‘val-
dempende vermogen’ van de ondergrond verbeterd
wordt. Met andere woorden: als je valt, val je zacht.
Bij de keuring bleek dat de bosgrond wel 3 keer be-
ter veert dan rubberen stoeptegels! In het ontwerp zat
een speeltoestel gemaakt van enkele boomstammen
die in elkaar haken en aan elkaar vastgeschroefd za-
ten. Het is echter aan de aannemer om dan de bomen
daadwerkelijk te selecteren en te kijken: welke bomen
vormen samen een spannend toestel? En welke vork
is net te nauw? Het resultaat was uiteindelijk helemaal
naar onze zin en bij de keuring hoefden we alleen nog
hier en daar een scherp randje af te ronden.”

Als de opleverdatum in zicht komt, maak dan alvast een
afspraak met de organisatie die je de keuring wilt laten
doen.

Met de seizoenen mee

Bij de uitvoering moet ook rekening gehouden worden
met de tijd van het jaar; niet alleen omdat je bij vorst bij-
voorbeeld niet de grond in kunt. Er zijn bijvoorbeeld sei-
zoenen waarbij je geen bomen mag kappen in het bos,
en momenten in het jaar waarin je bij uitstek goed jonge
boompjes kunt planten of gras kunt zaaien. De ontwer-
per/hovenier kan je als dat nodig is helpen om hierbij een
planning op te zetten.

Terrein afsluiten

Het is het overwegen waard om tijdens de aanleg (en
soms zelfs ook nog een hele tijd na de aanleg) het terrein
af te sluiten voor bezoekers. Als er flink gebouwd wordt
is dat sowieso verstandig. Maar ook om jonge planten
een kans te geven wortel te schieten. Als dat niet moge-
lijk is overweeg dan of het wel mogelijk is delen van het
terrein af te sluiten.

Ecologische tuin

Een ander aandachtspunt is de vraag of je de natuur-
speelplaats op een milieuvriendelijike manier wilt laten
aanleggen en beheren. Sommige hoveniers werken op
een ecologische manier; ze gebruiken bijvoorbeeld geen
bestrijdingsmiddelen om ongewenste kruiden tegen te
gaan. Op een natuurspeelplek, waar kinderen soms da-
gelijks in de aarde wroeten en natuurlijke materialen aan-
raken en in hun mond steken, is dat wel zo prettig. Bo-
vendien Kkrijg je als beloning een steeds groter wordende
rijkdom aan bijvoorbeeld insecten! Dat is voor kinderen
weer heel interessant en leerzaam. Ecologische hove-
niers zijn vaak aangesloten bij de Vakgroep Natuurrijke
Omgeving Wilde Weelde (www.wildeweelde.nl).

Ineens of gefaseerd aanleggen?

Als het ontwerp er eenmaal is wordt de natuurspeelplaats
meestal in ééns aangelegd. Dat hoeft niet lang te duren:
een relatief eenvoudig ontwerp kan al in een week of 5 a
6 gerealiseerd zijn.

Een tweede optie is om de aanleg gefaseerd te doen. Het
ontwerp is dan meer een leidraad om het terrein in de
loop van de jaren te ontwikkelen. Voor deze optie wordt
wel gekozen als er onvoldoende geld is om het hele ont-
werp in één keer aan te leggen. Maar het kan ook een
bewuste keuze zijn om de betrokkenheid van kinderen of
bewoners voor een langere periode vast te houden.




